



Atto del Presidente  
n. 12/2024 del 11/03/2024

ASTEM SPA  
Viale Dante Alighieri, 2  
26900 Lodi

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 94/2023 DEL 22.11.2023 CIG: Z4E3D655EC**

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e l'affidamento, sino al 30/01/2024, al fornitore G.D. IMPIANTI SRL per l'adeguamento dell'impianto elettrico presso l'insediamento di Strada Vecchia Cremonese a Lodi;

Rilevato che, come da Verbale del Rup del 31/01/2024, si prende atto delle difficoltà di esecuzione dell'installazione per cause afferenti il coordinamento tra impresa / gestore rete elettrica / affittuario. Difficoltà che richiedono un prolungamento dei tempi relativi alla chiusura dei lavori.

Valutata positivamente l'opportunità di rimuovere il termine del mese di gennaio 2024 come data fine lavori, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 30/04/2024;

Il sottoscritto **Gianluca Carenzo**, in qualità di **Presidente** e legale rappresentante della società **Astem Spa**, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Società

#### **DETERMINA**

- Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.
- Di approvare la nuova data di fine lavori a tutto il 30/04/2024.

Il Presidente  
Dott. Gianluca Carenzo



**ASTEM S.P.A.**

Capitale sociale 5.771.100 Euro i.v.

Cod. Fisc. 00791500150

P. IVA 11854080154

Reg. imprese Lodi n. 00791500150

**Indirizzo:**

Viale Dante Alighieri, 2  
26900 Lodi (Lo)

Pec: [astemspa@legalmail.it](mailto:astemspa@legalmail.it)  
[www.astemlodi.it](http://www.astemlodi.it)

**Ufficio amministrativo**

Tel. 0371-744000

[amministrazione@astemlodi.it](mailto:amministrazione@astemlodi.it)

**Ufficio riscossione tributi - pubblicità**

Tel. 0371-744001 / 0371-744002

[servizitap@astemlodi.it](mailto:servizitap@astemlodi.it)