Atto del Presidente ASTEM SPA
n50/2024 del 06/44[202¢ Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 37/2020
DEL 22/09/2020 e successiva PROROGA — ATTO N. 71/2023 DEL 20/09/2023

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e I'affidamento, sino al 31/12/2024, al
fornitore PROGEIT DI GUARNIERI P.l. MARCO per progettazione impianti di climatizzazione e
meccanici, pratiche Inail;

Rilevato che, alla data odierna, rispetto al valore contrattuale massimo, residua un importo pari a €
9.676,30 come da contabilizzazione agli atti di questa Societa;

Valutata positivamente I'opportunita di rimuovere il termine del mese di dicembre 2024 come data
fine affidamento, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 31/12/2028;

Il sottoscritto Gianluca Carenzo, in qualitd di Presidente e legale rappresentante della societa
Astem Spa, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di
programmazione economico — finanziaria della Societa

DETERMINA
¢ Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.

o Diapprovare la nuova data di fine affidamento forniture a tutto il 31/12/2028.

Il Presidente
Dott. Gianluca Carenzo
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